

新内藤川 河川工事からのお知らせ（第 4 号）

陽春の候、日増しに春めいてまいりましたが、地元の皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしのことと存じます。

まず今月のお知らせとして工期が延期となり、現在の平成 24 年 3 月 23 日まで → **平成 24 年 7 月 31 日まで**と変更になりましたので引き続き宜しくお願い致します。（浜揚水機場関連の工事を行うため）

さて、現在も車両通行止めにて施工しております市道高松 136 号線ですが、地元皆様のご理解とご協力により、予定通り今月中には後片付けを含め終了致します。特に近隣家屋・事業所の皆様には大変ご迷惑をお掛けしました。この書面を通じてですが御礼を申し上げます。ありがとうございました。（通行規制の工事中に地元の皆様から掛けて頂いた温かいお言葉が何より嬉しく、作業員一同励みになりました。）

そして、先月お知らせしました畑灌の樋門工事（地盤改良）についても今月 22 日に予定通り施工を終え、強固な地盤ができております。右記にて施工時の様子を一部紹介します。

また、来月はいよいよ樋管の接続も終わり、盛土作業を再開し浜揚水機場関連工事以外については大方完成する予定です。引き続き宜しくお願い致します。

（撮影：南浜橋から寺田橋を望む）3/26 現在



【今後の予定】

「当社工事」

（盛土工事）

- ・ 3 月下旬～4 月中旬：他現場より土砂搬入作業（大型ダンプトラックが往来します。）
- ・ 4 月上旬～4 月下旬：土質改良（リテラ工法）および盛土作業

（樋門工事：浜揚水機場）

- ・ 3 月下旬：床堀作業
- ・ 4 月上旬：鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設（函渠部分）

「他工事」

- ・ 3 月下旬～4 月下旬：市道高松 136 号線で車両通行止めにて水道工事（他工事）を実施されます。
- ・ （施工業者：園山設備）

・ 地盤改良機械：パワーブレンダー工法による現場作業状況（3月16日～3月22日）




【作業前】

【攪拌作業状況】

※参考資料

- ・ 浜揚水機場図面（赤色着色部分を今後製作していきます。）

浜揚水機場取水口一般図 3K408.38付近



有限会社 嘉村建設

神戸川（新内藤川）県単河川緊急整備工事（築堤工）作業事務所

所在地：出雲市松寄下町 3050 番地

工事責任者：嘉村栄二

電話：0853-31-4452