

新内藤川 河川工事からのお知らせ (第 6 号) 【最終号】

新緑の青葉が繁れる季節を迎え、地元皆様におかれましてはお変わりございませんでしょうか。さて、こちらの現場作業については、天候に恵まれ予定工程より早く進捗しています。そのため現在までの進捗として

- 1、畑灌・浜揚水機場周辺を除く盛土工事について完成。(今後は出雲市で舗装工事をされます。)
- 2、畑灌・浜揚水機場のコンクリート打設完了。(各ゲート・防護柵の取付けを残すのみ。)
- 3、全体の約 9 割完成。

今後の作業として

- 1、畑灌・浜揚水機場周辺の護岸構造物の施工 (ブロックマット、階段)
- 2、残部分の盛土施工 (畑灌・浜揚水機場足場撤去後)
- 3、畑灌・浜揚水機場の各ゲート類設置
- 4、左岸側の整形、片づけ作業

となり、来月で全ての工事が完了する運びとなりそうです。そのため、昨年 12 月から約半年の間、「新内藤川河川工事からのお知らせ」もこの号の発刊をもちまして終了とさせていただきます。特に地元皆様には色々ご迷惑をお掛けする事ばかりでしたが、全面的なご理解とご協力を頂き、温かい対応で接して頂いた事は何よりも励みとなりました。この書面を通じて、工事に関わりました全作業員の代表として御礼を申し上げます。有り難うございました。

末筆ながら、ご関係頂きました地元皆様方の益々のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

(撮影：南浜橋から寺田橋を望む)

平成 24 年 5 月 24 日撮影 (完了)

平成 23 年 11 月 26 日撮影 (着手前)



【お知らせ】

当作業所では工事期間内で引き続き AED(自動対外式除細動器)の無料貸し出しをおこなっております。)お気兼ねなくご連絡下さい。

【今後の予定】

(他社関係工事)

- ・ 当社が盛土工事を完成した部分は出雲市で舗装工事に着手されます。(施工：有限会社 谷本建設工業) 施工時期等の詳細については当社では把握しておりません。ご了承願います。

「浜揚水機場 樋門工事 今月の現場作業状況」



1、門柱・操作台型枠・コンクリート

2、鉄筋組立(翼壁)

3、型枠・コンクリート打設(翼壁)



4、浜揚水機場コンクリート打設完了

「盛土工事 今月の現場作業状況」



1、盛土材料の土質改良、積込

2、改良土の運搬、敷均し

3、転圧作業



有限会社 嘉村建設

神戸川 (新内藤川) 県単河川緊急整備工事 (築堤工) 作業事務所

所在地：出雲市松寄下町 3050 番地

工事責任者：嘉村栄二

電話：0853-31-4452

長い間お世話になりました。