

正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第 1 期

現場からのお知らせ（第 6 号）

春寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。猛威を振るった寒波も一段落し、少しずつ暖かくなる兆しが見えてまいりましたが、地元皆様におかれましては変わらずにお過ごしでしょうか。

本工事の進捗につきまして、現在諸般の事情により工程に遅れが生じております。これに伴い、発注者である島根県と協議を継続し、懸案であった残土処理の工法が決定されました。よって、段取りが整い次第順次工事を再開する予定となっております。皆様方には引き続きご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【今月（2月）の進捗】

- ・ 先月までの進捗率：60%
- ・ 2月中の進捗はありませんでした。

【来月以降（3月）の予定】

- ・ E工区の完了（掘削、路盤）
- ・ 伐採・搬出作業の完了
- ・ 残土処理

【お知らせ】

・ 交通規制について

本工事では片側交互通行として警察等に申請しておりますが、全ての現道は通行可能です。ただし、道路直近での近接工事となりますため、皆さんに安全に通行していただくために、通行時（車両及び歩行者）は工事を停止し、安全に誘導いたします。

・ 休工日について

2月20日～3月20日までの休工日は下記の予定となっております。（工程の都合により変更する場合があります。）

2月26日（日）
3月5日（日）
3月12日（日）
3月19日（日）

休工日での緊急のご連絡は下記へご連絡願います。

有限会社 嘉村建設
現場代理人：鎌田淳文
TEL（携帯）：090-3632-0913

工事区域全景



毎月掲載している写真はドローンで撮影しています。（弊社では公の許可および産業ラジコン操縦士という有資格者が担当）

そこで、今回撮影した日は快晴で、とても空気が澄んでいたため、稗原小学校の校歌にも登場する要害山と隣の大袋山を撮影してみました。雪景色の中にクッキリと稜線を映すその姿は雄大であり、まさに『絶景』でした。

更に、アングルを変え石畑・鐘築方面を撮影すると左手に日本海、右手には斐伊川を確認できました。

普段は稗原から望む事ができない写真でしたので掲載してみました。



※ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

有限会社 嘉村建設【本社】

所在地：出雲市宇那手町 355 番

電話：(0853) 48-0130

ファックス：(0853) 48-0168

URL：<http://www.kamuken.co.jp>

E-mail：kamada@kamuken.co.jp

現場代理人：鎌田 淳文